

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
NA ROK 2025**

W PROJEKCIE „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w tym uczenia się dorosłych, w Województwie Dolnośląskim”

euro **4,6371**

Lp	Komórka	Przedmiot zamówienia	Roboty budowlane, usługi, dostawy	Kod CPV	Wartość szacunkowa brutto PLN	Wartość szacunkowa netto PLN	Wartość szacunkowa netto Euro	Planowany tryb udzielenia zamówienia	Termin wszczęcia postępowania	Termin zakończenia postępowania	Uwagi
1	Projekt KPO	Przygotowanie filmów instruktażowych w zakresie diagnozy egzaminacyjnej	usługa	92111250-9	29 520,00	24 000,00	5176	zapytanie cenowe	styczeń	luty	
2	Projekt KPO	Przygotowanie postępowań przetargowych	usługa	79440000-8	30 398,05	24 713,86	5330	zapytanie cenowe	luty	marzec	
3	Projekt KPO	Wykonanie strony internetowej	usługa	72413000-8	28 449,90	23 130,00	4988	zapytanie cenowe	marzec	marzec	
4	Projekt KPO	zakup materiałów biurowych	dostawa	30190000-7	6 150,00	5 000,00	1078	zamówienia do 20 000 zł	wg potrzeb	wg potrzeb	
5	Projekt KPO	Zakup wyposażenia	dostawa	31521000-4 32250000-0 39221110-1	4 920,00	4 000,00	863	zamówienia do 20 000 zł	wg potrzeb	wg potrzeb	
6	Projekt KPO	Artykuły spożywcze	dostawa	15800000-6	3 690,00	3 000,00	647	zamówienia do 20 000 zł	wg potrzeb	wg potrzeb	
7	Projekt KPO	Usługi w zakresie organizacji imprez	usługa	79951000-5 79952000-2	1 360 380,00	1 106 000,00	238511	tryb podstawowy/tryb unijny*	II kwartał	II kwartał	tryb będzie zależny od oszacowania zamówienia
8	Projekt KPO	Zakup sprzętu i wyposażenia pracowni w filii DODN w Jeleniej Górze	dostawa	30200000-1 48000000-8	703 111,05	571 635,00	123274	tryb podstawowy	II kwartał	III kwartał	
9	Projekt KPO	opracowanie formularzy raportów dla maks. 1500 szkół biorących udział w badaniu Dolnośląski Barometr (...)	usługa	79822500-7	17 360,00	14 000,00	3019	zamówienia do 20 000 zł	II kwartał	II kwartał	

2 183 979,00 1 775 478,86

Data: 30.05.2025 r.

Sporządziła: Joanna Adamska
Wicedyrektor ds.
administracyjno-
gospodarczych

Agnieszka Wasilewska
[podpis]
Koordinator Biura Projektu WZK

Katarzyna Gliga
Specjalista ds. rozliczania projektu
[podpis]
Główny księgowy
[podpis]
mgr Lidia Mierzejewska

DYREKTOR
DODN we Wrocławiu
[podpis]
dr Katarzyna Pawlak-Weiss