

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE  
DOLNOŚLĄSKI OSRODEK DOSKONALENIA  
NAUCZYCIELI WE WRÓCZLAWIU  
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław

W PROJEKCIE „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w tym uczenia się dorosłych, w Województwie Dolnośląskim”

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

euro 4,6371

Lp	Komórka	Przedmiot zamówienia	Roboty budowlane, usługi, dostawy	Kod CPV	Wartość szacunkowa brutto PLN	Wartość szacunkowa netto PLN	Wartość szacunkowa netto Euro	Planowany tryb udzielenia zamówienia	Termin wszczęcia postępowania <sup>a</sup>	Termin zakończenia postępowania <sup>a</sup>	Uwagi
1	Projekt KPO	sprzęt komputerowy	dostawa	30200000-1 48000000-8	123 000,00	100 000,00	21565	zapytanie cenowe do 130 000 zł/ baza konkurencyjności	I kwartał	I kwartał	
2	Projekt KPO	meble	dostawa	39150000-8	60 000,00	48 780,00	10520	zapytanie cenowe do 130 000 zł	I kwartał	I kwartał	
3	Projekt KPO	zakup materiałów biurowych	dostawa	30190000-7	30 750,00	25 000,00	5391	zapytanie cenowe do 130 000 zł	I kwartał	I kwartał	
4	Projekt KPO	zakup aparatu fotograficznego	dostawa	38651000-3	8 610,00	7 000,00	1510	zamówienia do 20 000 zł	I kwartał	I kwartał	
5	Projekt KPO	Zakup sprzętu AGD	dostawa	39710000-2	18 720,00	15 220,00	3282	zamówienia do 20 000 zł	I kwartał	I kwartał	
6	Projekt KPO	Zakup wyposażenia	dostawa	31521000-4 32250000-0 39221110-1	23 370,00	19 000,00	4097	zamówienia do 20 000 zł	I kwartał	I kwartał	
7	Projekt KPO	Usługi w zakresie organizacji imprez	usługa	79951000-5 79952000-2	1 078 749,00	877 032,00	189134	przetarg nieograniczony	wg potrzeb	wg potrzeb	
8	Projekt KPO	zakup materiałów konferencyjno-promocyjnych	dostawa	79940000-9	58 017,00	47 168,00	10172	zapytanie cenowe do 130 000 zł	wg potrzeb	wg potrzeb	
9	Projekt KPO	Zatrudnienie zespołu ds. badań i analiz	usługa	73200000-4	3 153 720,00	2 564 000,00	552932	próg unijny	I kwartał	II kwartał	
10	Projekt KPO	Zatrudnienie ekspertów do Biura koordynacji	usługa	79610000-3	2 592 225,00	2 107 500,00	454487	próg unijny	I kwartał	II kwartał	
					7 147 161,00	5 810 700,00					

Data: 05.02.2024

Sporządziła: Joanna Adamska

Gł. specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

Katarzyna Gliga  
Specjalista ds. wyceniania projektu

Główny księgowy

mgr Katarzyna Pawlak-Weiss

DYREKTOR  
DOMU WYKONAWCZEGO

dr Katarzyna Pawlak-Weiss

Gregor 1662